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(Ленинградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Емельянов Н.П.

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской

области по социальным вопросам

Вальденберг А.В.Руководитель регионального проекта Заместитель председателя

Ровкина Е.И.Администратор регионального проекта

Начальник отдела организации медецинской помощи

взрослому населению

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

здравоохранения в Ленинградской области"

Подпрограмма "Специализированная, в том числе

высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая

специализированная, медицинская помощь. Медицинская

реабилитация и санаторно-курортное лечение. Паллиативная

медицинская помощь"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

здравоохранения в Ленинградской области"

Федеральные проекты, входящие в состав национальных

проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

55,0000 2017

0,0000 57,6000 58,0000 59,4000 57,9000 58,0000 58,3000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

16,3000 2017

0,0000 18,8000 18,2000 17,5000 17,4000 17,2000 17,0000

ПроцентФП -

--

1.4.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

51,4000 2017

0,0000 53,9000 56,4000 56,5000 57,5000 58,8000 60,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

58,00

00

58,10

00

58,10

00

58,10

00

58,10

00

58,20

00

Процент 58,3000

58,30

00

58,30

00

58,20

00

58,20

00

58,20

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

6,700

0

13,30

00

20,00

00

26,70

00

33,40

00

40,00

00

Процент 80,0000

73,30

00

66,70

00

60,00

00

53,30

00

46,70

00

ФП

1.3. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году)

17,20

00

17,20

00

17,20

00

17,10

00

17,10

00

17,10

00

Процент 17,0000

17,00

00

17,00

00

17,10

00

17,10

00

17,10

00

ФП

1.4. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

58,90

00

59,00

00

59,10

00

59,20

00

59,30

00

59,40

00

Процент 60,0000

59,90

00

59,80

00

59,70

00

59,60

00

59,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации в

первом квартале

2019 года будет

определено

подведомственное

федеральное

учреждение и на

его базе создан

координационный

центр для

обеспечения

разработки

и реализации

региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями»,

разработаны

требования

к региональным

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программам

«Борьба

онкологическими

заболеваниями»

(далее –

требования)

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных, в

том числе

на

совершенствование

профилактики и

раннего выявления

злокачественных

новообразований,

на повышение

эффективности

диагностики и

лечения

злокачественных

новообразований, в

том числе с

применением

эффективных

методов

диагностики
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

злокачественных

новообразований

и использованием

телемедицинских

технологий,

внедрение

высокоэффективны

х радиологических,

химиотерапевтичес

ких

и

комбинированных

хирургических

методов лечения

с использованием

клинических

рекомендаций,

обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтичес

кого лечения у

больных со

злокачественными

новообразованиям

и, повышение

доступности

высокотехнологич
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ных методов

лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского

персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиологов

и других

специалистов,

участвующих в

оказании

онкологической

помощи

населению,

развитие

реабилитации

онкологических

больных,

внедрение

современных

программ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реабилитации

онкологических

больных и

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических

больных. Во всех

субъектах

Российской

Федерации на

основании

требований

разработаны и

утверждены

региональные

программы

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями».

Координационным

центром в рамках

государственного

задания будет

осуществляться

мониторинг

реализации

мероприятий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональных

программ, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий. По

итогам 2024 года

координационным

центром будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями» и

их эффективности.

1.2

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

- Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

работ)

1.3

Организованы центры

амбулаторной

онкологической

помощи .

Нарастающий итог

Единиц

а

- 2,0

000

5,0

000

5,0

000

5,0

000

-

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -5,0

000

5,0

000

-

1.4

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В Ленинградской

области в период

2019-2024 гг. в

рамках проекта

оснащаются

современным

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(диспансеры/больниц

ы)

оказывающие

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больн

ицы)

1.5

Завершено оснащение

(переоснащение)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

), нарастающий итог..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

Завершено

оснащение

онкологического

диспансера

Ленинградской

области

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1

3 438 412,202 444 297,20 2 604 150,401 798 170,00 3 818 674,70 17 764 884,703 661 180,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 438 412,202 444 297,20 2 604 150,401 798 170,00 3 818 674,70 17 764 884,703 661 180,20

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.1.1.3.

3 438 412,202 444 297,20 2 604 150,401 798 170,00 3 818 674,70 17 764 884,703 661 180,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации, оказывающие

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

1.2

131 970,80289 418,70 112 352,40153 978,80 29 070,15 756 230,2539 439,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

131 970,80289 418,70 112 352,40153 978,80 29 070,15 756 230,2539 439,40

бюджет субъекта1.2.1.1.

131 970,80289 418,70 112 352,40153 978,80 29 070,15 756 230,2539 439,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 952 148,80 2 733 715,90 2 716 502,80 3 570 383,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

3 700 619,60 3 847 744,85 18 521 114,95

1 952 148,80 3 570 383,002 733 715,90 2 716 502,80 3 700 619,60 3 847 744,85 18 521 114,95

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

1 798 170,00 2 444 297,20 2 604 150,40 3 438 412,20 3 661 180,20 3 818 674,70 17 764 884,70

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

29 070,15 29 070,15 29 070,15 29 070,15 29 070,15 29 070,15

29 070,15

29 070,1529 070,1529 070,1529 070,1529 070,15

ИТОГО:

29 070,15 29 070,15 29 070,15 29 070,15 29 070,15 29 070,15

29 070,15

29 070,1529 070,1529 070,1529 070,1529 070,15
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации в

первом квартале 2019 года

будет определено

подведомственное

федеральное учреждение и

на его базе создан

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями»,

разработаны требования

к региональным

программам «Борьба

онкологическими

заболеваниями» (далее –

требования)

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

Вальденберг

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленных, в том числе

на совершенствование

профилактики и раннего

выявления злокачественных

новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том

числе с применением

эффективных методов

диагностики

злокачественных

новообразований

и использованием

телемедицинских

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических

и комбинированных

хирургических методов

лечения

с использованием

клинических

рекомендаций, обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

новообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиологов и других

специалистов,

участвующих в оказании

онкологической помощи

населению, развитие

реабилитации

онкологических больных,

внедрение современных

программ реабилитации

онкологических больных и

программ психосоциальной

поддержки онкологических

больных. Во всех субъектах

Российской Федерации на

основании требований

разработаны и утверждены

региональные программы

«Борьба с онкологическими
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями».

Координационным центром

в рамках государственного

задания будет

осуществляться мониторинг

реализации мероприятий

региональных программ, по

результатам которого

ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий рекомендации

о дальнейшей

корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным центром

будет сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.1

Контрольная точка "Разработана

и утверждена региональная

программа "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

 

-

Рязанов П.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"", значение:

0.0000

Отчет -

-

Сенько С.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.3

Контрольная точка

"Представлены отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Сенько С.А.

01.08.2021

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка

"Представлены отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с онкологическими

Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Сенько С.А.

01.11.2021

06 02 ГИИС

Электронный

бюджет

-



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года", значение: 0.0000

1.1.5

Контрольная точка

"Представлены отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2021 год",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Сенько С.А.

31.12.2021

07 02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Сенько С.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Отчет -

-

Сенько С.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями"", значение:

0.0000

Отчет -

-

Сенько С.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.9

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2022 года ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Сенько С.А.

15.07.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

Отчет -

-

Сенько С.А.

15.10.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-3 кварталы

2022 года", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 2022 год",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Сенько С.А.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка

"Актуализация приказа по

маршрутизации пациентов с

онкологическими

заболеваниями"

Отчет -

-

Сенько С.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1 квартал 2023

года"

Отчет -

-

Сенько С.А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.15

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Отчет -

-

Сенько С.А.

01.07.2023

07 08 --

1.1.16

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Отчет -

-

Сенько С.А.

01.08.2023

05 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-2 кварталы

2023 года"

1.1.17

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-3 кварталы

2023 года"

Отчет -

-

Сенько С.А.

01.11.2023

08 10 --

1.1.18

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 2023 год"

Отчет -

-

Сенько С.А.

31.12.2023

09 02 --

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта (в части результата

федерального проекта)"

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1 квартал 2024

года"

Отчет -

-

Сенько С.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы субъекта Российской

Федерации «Борьба с

онкологическими

заболеваниями»"

Отчет -

-

Сенько С.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

Отчет -

-

Сенько С.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-2 кварталы

2024 года"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет -

-

Сенько С.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.25

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 2024 год"

Отчет -

-

Сенько С.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями "

-Селезнева

Н.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями"

 

-

Алексеев А.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями"

 

-

Алексеев С.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Представлен

отчет ТФОМС за 6 месяцев"

 

-

Алексеев А.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Представлен

отчет ТФОМС за 9 месяцев"

 

-

Алексеев А.Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Алексеев А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Алексеев А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Представлен

отчет ТФОМС за 2022 год"

 

-

Алексеев А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

Отчет -

-

Алексеев А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет ТФОМС за 3 месяца"

Отчет -

-

Алексеев А.Н.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.11

Контрольная точка "Представлен

отчет ТФОМС за 6 месяцев"

Отчет -

-

Алексеев А.Н.

28.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Представлен

отчет ТФОМС за 9 месяцев"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

27.10.2023

03 02 --

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

29.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Представлен

отчет ТФОМС за 2022 год"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.15

Контрольная точка "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

29.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в соответствии с клиническими

рекомендациями"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Представлен

отчет ТФОМС за 3 месяца"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

26.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Представлен

отчет ТФОМС за 6 месяцев"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

26.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.18

Контрольная точка "Представлен

отчет ТФОМС за 9 месяцев"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

25.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Представлен

отчет ТФОМС за 2024 год"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи "

-

Вальденберг

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка

"Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи"

 

-

Вальденберг

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Вальденберг

А.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.3

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Вальденберг

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка

"Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи"

 

-

Вальденберг

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2022

года"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2022

года"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2022

года"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Вальденберг

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.9

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2022 год"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка

"Функционируют 5 центров

амбулаторной онкологической

помощи, созданные 2019-2020 гг.

на территории Ленинградской

области"

 

-

Вальденберг

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2023

года"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2023

года"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2023

года"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка " Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

29.12.2023

08 07 --

1.3.15

Контрольная точка

"Функционируют 5 центров

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

29.12.2023

06 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

амбулаторной онкологической

помощи, созданные 2019-2020 гг.

на территории Ленинградской

области"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации 2023 год"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2024

года"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.18

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2024

года"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

10.07.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2024

года"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2024 год"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

27.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "

Функционируют 5 центров

амбулаторной онкологической

помощи, созданные 2019-2020 гг.

на территории Ленинградской

области"

Отчет -

-

Вальденберг

А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Оснащены

(переоснащены) медицинским

В Ленинградской области в

период  2019-2024 гг. в

Бемлер Ю.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИС

Электронный

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

рамках проекта оснащаются

современным медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.4.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Варламова

Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

10.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

03.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.21

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.26

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.27

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.29

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Завершено оснащение

(переоснащение) медицинским

Завершено оснащение

онкологического

Рябуха Е.А.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИС

Электронный

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

нарастающий итог."

диспансера Ленинградской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

58

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Вальденберг А. В. Заместитель председателя Жарков А. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Ровкина Е. И. Начальник отдела организации

медецинской помощи

взрослому населению

- 20

Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вальденберг А. В. Заместитель председателя Жарков А. В. 20

4 Участник регионального

проекта

Алексеев С. М. Главный врач ГБУЗ ЛОКОД,

главный внештатный

специалист онколог Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области

Вылегжанин С. В. 50

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Селезнева Н. М. Временно исполняющий

обязанности директора

- 5

6 Участник регионального

проекта

Борискин В. А. Заместитель Главного врача

ГБУЗ "ЛОКОД"

Алексеев С. М. 10

7 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Н. Директор - 5

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вальденберг А. В. Заместитель председателя Жарков А. В. 1



9 Участник регионального

проекта

Шипачев К. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Исмагилова И. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Горшков А. А.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Рябуха Е. А. Начальник отдела Жарков А. В. 1

13 Участник регионального

проекта

Алексеев С. М. Главный врач ГБУЗ ЛОКОД,

главный внештатный

специалист онколог Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области

Вылегжанин С. В. 50

14 Участник регионального

проекта

Корончевская З. Н.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Харитоненко К. А. Главный врач ГБУЗ ЛО

"Гатчинская межрайонная

клиническая больница"

Вылегжанин С. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Борискин В. А. Заместитель Главного врача

ГБУЗ "ЛОКОД"

Алексеев С. М. 10

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бемлер Ю. В. Главный внештатный

специалист в сфере

государственных закупок

- 10

18 Участник регионального

проекта

Алексеев С. М. Главный врач ГБУЗ ЛОКОД,

главный внештатный

специалист онколог Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области

Вылегжанин С. В. 50

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), нарастающий итог.



19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябуха Е. А. Начальник отдела Жарков А. В. 1


